
6. LIÇÕES APRENDIDAS - LA 

 

                         
Gerência Central de Projetos – GEPROJ 
 
Nome do Projeto: 
Unidade Administrativa: 

 

 

Lições Aprendidas 
Arquivo: GEPROJ 
Inspirado em PMO 

Página 1 de 3 

Última Atualização: 10/09/2021 13:06h 
 

 

Este documento visa registrar as lições 
aprendidas, de modo a aperfeiçoar os processos 
de gerenciamento de projeto e evitar que os 
erros e problemas encontrados se repitam em 
projetos futuros. 

 

1  Planejado x Realizado  
 
 
[Responda de forma descritiva as questões abaixo e comente os pontos mais relevantes.] 
 
 

1.1 Os objetivos foram atingidos? 
 
 
1.2 O produto final foi entregue conforme o acordado (requisitos / especificações)? 
 
 
1.3  O Projeto foi entregue dentro do prazo? (Houve desvios entre os prazos realizados e programados?)  

 
 
1.4   O Projeto foi entregue no orçamento? (Houve desvios entre os custos efetivos e os orçados?) 

 
 
1.5 Os desvios poderiam ter sido evitados? 
 
 
1.6  Houve mudanças no plano do projeto após o início da execução? Como foram 

gerenciadas? 
 
 
1.7  Houve mudanças no escopo do projeto após o início da execução? Como foram 

gerenciadas? 
 
 
1.8  O Projeto atendeu o escopo? 
 
 
1.9 Os níveis de qualidade foram adequados? 
 
 
1.10 Quais riscos se materializaram?  
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1.11 O tratamento de riscos foi adequado? 
 
 
1.12  O plano de alocação da equipe e o plano de qualidade foram adequados? 
 
 
1.13  Eventos inesperados ocorreram? 
 
 
1.14 O apoio dos patrocinadores foi satisfatório? 
 
 
1.15 Houve problemas de comunicação? 
 
 
1.16 Os clientes / usuários estão satisfeitos? 
 
 
 
 

2 Questões do projeto 
 
 
 
[Identificar as questões mais relevantes como base no Issues Log (registro das questões/problemas) do projeto.]  

 
 

3 Processos de gerenciamento de projetos 
 
 
[Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos.] 
 

 
 PONTOS FORTES (O que faremos da mesma forma ou aperfeiçoaremos em projetos futuros?) 

 

 

 PONTOS FRACOS (O que faremos de maneira diferente em projetos futuros?) 
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4 Recomendações a serem adotadas para os próximos projetos 
 
 
[Indique as recomendações e as lições aprendidas mais relevantes] 

 

4.1 O que sabemos hoje, e que não sabíamos antes do projeto? 

 

4.2 Que recomendações devem ser feitas para melhorar projetos futuros? 

 
 

5 Questões em aberto 
 
 
 
[Informe caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto (Ex.: Requisitos não entregues)] 
 
 
 

6 Desempenho dos atores 
 
 
 
[Usar caso não tenha um processo de avaliação de atores à parte.] 
 
 

Os fornecedores entregaram seus produtos / serviços em conformidade com as 
especificações combinadas? 
 

Aprovações 
Participantes Assinaturas Data 

Gerente do projeto   

GEPROJ   

Observações 
 

 

 

 


